TAREFA	RESPONSÁVEL	DURACAO(dias)	STATUS	NOTAS
DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO SWOT	VINICIUS e LEO	1	CONCLUÍDA	Imagem do método SWOT requerido no documento da professora Jovita.
DESENVOLVIMENTO DO MODELO SMART	NICOLAS e MENDES	1	CONCLUÍDA	Imagem do modelo SMART requerido no documento da professora Jovita.
BANNER DO PROJETO	FELIPE	?	PENDENTE	Banner que será exposto na semana do colégio. Deve conter os elementos requisitados na atividade que esta no class.
COMEÇAR A DESENVOLVER O VIDEO PROMOCIONAL	FELIPE, LEO, NICOLAS, VINICIUS	?	PENDENTE	Início do desenvolvimento do vídeo promocional. Inicialmente somente ideias, roteiro e organização para a gravação futuramente.
BANCO DE DADOS	MENDES	?	PENDENTE	Banco de dados local que guarda as informações dos alarmes. Será desenvolvido em SQLite.
HELP DO SISTEMA	NICOLAS e VINICIUS	?	PENDENTE	Manual para ajudar o usuário a utilizar o sistema corretamente e resolver possiveis problemas. Deve conter os requisitos da atividade que esta no class.
GEOLOCALIZAÇÃO ( tranformar endereço em coordenada )	EDUARDO	3	CONCLUÍDA	Necessidade de aumentar a precisão do marcador do mapa.
MAPA ESTATICO	EDUARDO	?	PENDENTE	Localização atual da pessoa. Relaciona com a distancia média do usuário em relação com o destino.
DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTO DE GESTÃO	RAFAEL	?	PENDENTE	Nas aulas de gestão, foram seguidas as orientações da professora Jovita.
ESTUDAR SOBRE API DE ROTAS ( openroute )	LEO	1	CONCLUÍDA	Caso a utilização da API de rotas seja utilizado, precisamos saber como ela funciona.