TAREFA	RESPONSÁVEL	DURACAO(dias)	STATUS	NOTAS
TELA DE DESPERTAR	VINICIUS (desenvolvedor)	3	CONCLUÍDA	Essa tela ainda não pode ser acessada de maneira convencional, pois ainda não existe a função de despertar com base na localização. Por isso, existe um botão na tela de configurações gerais que leva diretamente a essa tela.
TELA DE ADICIONAR ALARME	NICOLAS (desenvolvedor)	2/4	CONCLUÍDA	Inicialmente, a função que adicionava um componente no menu principal (botão de adicionar) não estava feita. Depois de aproximadamente 2 dias, a função foi feita.
REVISÃO DO CÓDIGO E API DO GOOGLE	EDUARDO (líder técnico)	6	CONCLUÍDA	Os erros encontrados no código dos demais desenvolvedores foram corrigidos. A chave da API dos Google Maps fornecidade pela professor Vitor não estava funcionando. Ao final do mês de junho o erro da chave foi resolvido e foi possível utilizar a API.
MAPA DO SITE	VINICIUS E FELIPE (líder UX/UI)	1	CONCLUÍDA	O modelo de mapa utilizado não foi condizente ao que estava descrito na atividade. Após a revisão do PO, foi corrigido.
VETORIZAÇÃO DO LOGO	RAFAEL (PO)	2	CONCLUÍDA	O logo estava em formato de PNG, por isso a sua qualidade era baixa. Foi utilizado o InkScape para a vetorização do mesmo
REFORMULAÇÃO DA PALETA DE CORES	RAFAEL (PO)	1	CONCLUÍDA	As paletas não estavam no padrão correto. Foi utlizado o programa Colors para a reformulação da paleta
TELA DE CONFIGURAÇÕES GERAIS E SWITCH DE TEMAS	LEO NAKANO (desenvolvedor)	3	CONCLUÍDA	Ainda faltam configurações a serem implementadas. O switch de temas só funciona na tela de configurações e sera implementado nas outras telas futuramente.
MENU PRINCIPAL E API DE CLIMA E HORÁRIO	MENDES (desenvolvedor)	4	CONCLUÍDA	O mapa do menu não estava mostrando, devido ao erro da chave da API. Após a correção do erro, o líder técnico fez com que o mapa funcionasse. O clima e o horário funcionam perfeitamente.
DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTO DE GESTÃO	RAFAEL (PO)	2	CONCLUÍDA	Nas aulas de gestão, foram seguidas as orientações da professora Jovita.