TAREFA	RESPONSÁVEL	DURACAO(dias)	STATUS	NOTAS
BANNER DO PROJETO	FELIPE	?	PENDENTE	Banner que será exposto na semana do colégio. Deve conter os elementos requisitados na atividade que esta no class.
GRAVAÇÃO DO VIDEO PROMOCIONAL	TODO O GRUPO	?	PENDENTE	Gravação do video promocional. O dia da gravação vai ser (provavelmente) dia 22/08.
EDIÇÃO DO VIDEO	FELIPE E VINICIUS	?	PENDENTE	Editar o video promocional
BANCO DE DADOS	MENDES	7	CONCLUÍDA	Banco de dados local que guarda as informações dos alarmes. Será desenvolvido em SQLite.
HELP DO SISTEMA	NICOLAS e VINICIUS	?	PENDENTE	Manual para ajudar o usuário a utilizar o sistema corretamente e resolver possiveis problemas. Deve conter os requisitos da atividade que esta no class.
MAPA ESTATICO	EDUARDO	7	CONCLUÍDA	Localização atual da pessoa. Relaciona com a distancia média do usuário em relação com o destino.
DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTO DE GESTÃO	RAFAEL	7	CONCLUÍDA	Nas aulas de gestão, foram seguidas as orientações da professora Jovita.
CRONOGRAMA DO PRIMEIRO SEMESTRE	FELIPE E NICOLAS	2	CONCLUÍDA	Cronograma do primeiro semestre contendo informações das atividades realizadas nesse periodo.
CRONOGRAMA DO SEGUNDO SEMESTRE	EDUARDO E MENDES	2	CONCLUÍDA	Cronograma do primeiro segundo contendo informações das atividades realizadas nesse periodo e que serão realizadas.
DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES E ESTIMATIVA DE TEMPO (WBS)	LEO E VINICIUS	2	CONCLUÍDA	Estimativa de tempo de conclusão de cada fase do desenvolvimente do projeto.
ESTIMATIVA DE MÃO DE OBRA	RAFAEL	1	CONCLUÍDA	Pesquisa do salário do PO, lider tecnico e desenvolvedores de 3 empresas, fazendo assim uma estimativa de valor de mão de obra do projeto.
IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS	MENDES E EDUARDO	3	CONCLUÍDA	Implementar o banco de dados SQLite no projeto principal.
TRADUÇÃO DO APLICATIVO PARA OUTRAS LINGUAS	VINICIUS E NICOLAS	1	CONCLUÍDA	Tradução dos textos do aplicativo para 7 linguas diferentes (nem todas serão utilizadas.
SWITCH DE TEMAS PARA O APLICATIVO TODO (teste separado)	LEO	9	CONCLUÍDA	Atualmente, o switch do tema da tela de configurações só muda o tema da tela de configurações. Deverá mudar o tema de todo o app.
SLIDES DA APRESENTAÇÃO DO 3BI	NICOLAS, FELIPE, MENDES, RAFAEL	5	CONCLUÍDA	Slides da apresentação da Débora.
DESPARAR ALARME	EDUARDO	2	CONCLUÍDA	O alarme ativa ao usuário chegar ao local destinado.
OBSERVAÇÃO				Não foi possivel concluir muitas tarefas de desenvolvimento por conta de problemas com a chave API